

# ANNUAL ACTIVITY REPORT

FOR THE YEAR 2016

*Submission Date: November 18<sup>th</sup>, 2016*

ASSOCIATION OF KOICA IVOIRIAN ALUMNI (AIAK)

## 1. OBJECTIVES (Annual Objectives)

2. Support education and training sector in the region of Gôh, Gagnoa.
3. Support education and training sector in the region of Lagune, Bingerville
4. Raise the level of engagement of AIAK members for the radiance of the association.
5. Sensitize the populations about the actions of the Republic of Korea.

## 2 ACTIVITIES RESULTS

### 2-1. Rehabilitation of Kobregnoa village public primary school, EPP Paccolo 1 in the region of Gôh, Gagnoa

- a. Visit in Kobregnoa, Gagnoa: May 16<sup>th</sup>, 2016
- b. Choice of the company: From June 30<sup>th</sup>, 2016
- c. Rehabilitation and construction works: From July 05<sup>th</sup> to November 24<sup>th</sup>, 2016
- d. visit of the worksite: from September 03<sup>rd</sup> to September 04<sup>th</sup> 2016
- e. supervision of the General Secretary, project manager, from 05 September to 21 September 2016, on the site to Kobregnoa.

f. Works delivery in presence of the authorities: Saturday November 26<sup>th</sup>, 2016

### c. Activity Summary (Objective, Event Date, Key Contents, Participants)

<b>Objective</b>	<b>Event Date</b>	<b>Key Contents</b>	<b>Participants</b>
<b>Visite à kobregnoa dans le département de Gagnoa</b>			
Faire l'état des lieux des logements des enseignants de l'EPP piccolo 1	May 16 <sup>th</sup> , 2016	Deux lodgements totalement en ruine, donc à reconstruire  Un lodgement à réhabiliter  Inexistence de latrines publiques pour les enseignants et les élèves	Delegation de l'AIK.  Delegation de la KOICA.  Chefs de village et notables,  Populations,  Forces de sécurité
<b>Choice of the company</b>			
Faire le choix de l'entreprise qui va executer les travaux de construction et de réhabilitation	June 30 <sup>th</sup> , 2016	Plusieurs dossiers reçus,  Choix du dossier le moins disant,  Choix de l'entreprise Kolaté Jean Construction (EKJC)	Bureau Exécutif de l'AIK,  Représentants de chaque soumissionnaire
<b>Lancement des travaux, pose de la 1ère pierre</b>			
Pose de la première pierre pour le démarrage des travaux	June 25 <sup>th</sup> 2016	Rencontre avec les chefs des deux villages et leurs notables,  Rencontre avec le comité de gestion de l'école (COGES)  Cérémonie de pose de la première pierre.	Delegation de l'AIK,  Autorités locales,  Representants de l'entreprise

<b>RENCONTRE DE RESTITUTION DE LA MISSION EN CORÉE DE 15 CADRES DE L'ADMINISTRATION IVOIRIENNE, A LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA DÉCENTRALISATION ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL,</b>			
RESTITUTION DE LA MISSION EN CORÉE DE 15 CADRES DE L'ADMINISTRATION IVOIRIENNE,	MERCREDI 29 JUIN 2016	PRESENTATIONS, RETOUR D'EXPERIENCES, ECHANGES	DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT LOCAL, REPRÉSENTANT LE DGA  DIRECTEUR PAYS DE KOICA  PRÉSIDENT DE L'AIA-KOICA ET LES MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF
<b>visit of the worksite:</b>			
Visite de chantier	September 17 <sup>th</sup> 2016	Travaux bien avancés,  Batiments au chainage	Directeur resident de KOICA et ses collaborateurs,  President de l'AIAK,  Secrétaire Général de l'AIAK,  Autorités locales et populations
<b>supervision of the General Secretary, project manager, on the site to Kobregnoa</b>			
Veiller au bon avancement et à la bonne execution du projet	from 05 September to 21 September 2016,	Bonne tenue du chantier,  Bon état d'esprit des populations à s'impliquer dans les travaux,	Secrétaire Général,  President du COGES,  Autorités du village,  Ouvriers du chantier,

<b>Works delivery in presence of the authorities</b>			
Cérémonie de restitution des travaux de kobregnoa	03 décembre 2016	<p>Reception de deux batiments neufs jumelés de trois pieces,</p> <p>Reception d'un batiment réhabilité de quatre pièces,</p> <p>Reception de trois latrines publiques</p>	<p>SEM. L'Ambassadeur de Corée,</p> <p>Le Prefet de region du Gôh,</p> <p>Le Président du Conseil regional,</p> <p>Le Chef de Canton de piccolo et les chefs de village et de tribus,</p> <p>Les autorités politiques,</p> <p>Les femmes,</p> <p>Les jeunes,</p> <p>Les écoliers,</p> <p>l'ensemble des populations.</p>

#### d. Activity Results and Outcomes

L'activité principale cette année, de l'AIA-KOICA, en dehors des réunions du Bureau Exécutif élargie aux Commissions Techniques et des Assemblées Générales, a été le chantier de construction et de réhabilitation des logements des instituteurs de l'EPP Paccolo 1 de Kobregnoa, dans le département de Gagnoa.

Nous avons trouvé une situation chaotique dans l'encadrement des enfants de ces deux villages (Kobregnoa et djatégnou) qu'abrite l'école. Sur un total de six instituteurs affectés dans cette école pour la formation des enfants, deux enseignants ont refusés cette affectation et obtenus de nouvelles affectations. Les quatre autres enseignants qui ont accepté de former les enfants de ces villages, ont leurs domiciles à Gagnoa, à onze (11) kilomètres de l'école, où ils doivent se rendre chaque jour. Le Comité de Gestion de l'école (COGES) a été obligé de recruter deux enseignants temporaires pour suppléer le refus des enseignants affectés.

La cause de cette situation est la dégradation avancée des logements initialement destinés aux enseignants. On a donc constaté :

- ✓ le niveau inadéquat des enseignants temporaires recrutés par le COGES,
- ✓ la présence irrégulière aux cours des quatre enseignants habitant à 11 km de leur lieu de travail,
- ✓ la baisse de niveau des élèves de l'EPP Paccolo 1
- ✓ une certaine oisiveté des élèves.

Grace au projet :

- ✓ L'inspectrice de l'enseignement primaire a fait affecter deux nouveaux enseignants à l'EPP Paccolo 1 pour combler le déficit d'enseignants ;
- ✓ Des arrangements ont permis de loger immédiatement quatre (04) enseignants, dont deux femmes ;
- ✓ Les enfants qui disposent désormais de latrines, réduiront les probabilités de se faire piquer par des scorpions et des serpents en allant se soulager dans la brousse d'à côté ;
- ✓ Le Directeur de l'école et l'Inspectrice, nous assurent qu'avec cette amélioration du cadre de vie et de travail des enseignants, le niveau des enfants va sensiblement s'améliorer.

### 3 ASSOCIATION MANAGEMENT RESULT

#### 3-1. Board of Directors

##### a. Changes in Board Members

BUREAU EXECUTIF							
01	<b>OULAI DEAZI ANDRE</b>	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES	INSPECTIO N GENERALE	2015	08 70 46 00 20.21.05.37	<a href="mailto:oldeaz@yahoo.fr">oldeaz@yahoo.fr</a>	<b>Président</b>
02	<b>ESSE YA HIPOLITE</b>	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE		2010	07.97.18.78	<a href="mailto:hessaya@yahoo.fr">hessaya@yahoo.fr</a>	<b>Vice Président</b>
03	<b>DANON HENRI</b>	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA POSTE	Sous-Directeur/C oordonnat eur du Programm	2010	07 68 56 15 / 20 34 45 37	<a href="mailto:h.danon@telecom.gouv.ci">h.danon@telecom.gouv.ci</a>	<b>Secretair e Général</b>

			e e- Agriculture				
04	<b>FIGOLO EMMANUEL</b>	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES	S/D DEPARTEM ENT AFFAIRES HUMANITA IRES & ONG	2015	57 55 97 39	<a href="mailto:fiegoro@yahoo.fr">fiegoro@yahoo. fr</a>	<b>Secretair e Général Adjoint</b>
05	<b>ALINE OGBA</b>	MINISTERE DU COMMERCE	DIRECTEU R	2009	07 64 15 17 20217902 SECR 20 21 18 28	<a href="mailto:alineogba1@hotmail.fr">alineogba1@ho tmail,fr</a>	<b>Trésorièr e Générale</b>
06	<b>YEO KASSOUM</b>	OFFICE IVOIRIEN DES PARCS ET RESERVES	CHARGE D'ETUDE DIRECTION ZONE SUD	2012	22 501137 41.48.44.9 2 59 82 72 77	<a href="mailto:ykassoum@yahoo.fr">ykassoum@yah oo.fr</a> <a href="mailto:kassoum.yeo@oipr.ci">kassoum.yeo@ oipr.ci</a>	<b>Trésorier Générale Adjoint</b>

## **b. Meeting Summary and Results, etc.**

### Les reunions du Bureau Exécutif

L'association a organisé cinq reunion du bureau exécutif élargie aux Commissions Techniques. L'affluence à Ces reunions était diverse en fonction des agendas des uns et des autres. Ells se sont déroulées aux dates suivantes:

27 avril, 14 mai, 18 juin, 20 aout, 17 septembre, 15 octobre 2016

Ces différentes reunions ont permis aux membres de l'association d'échanger sur plusieurs sujets, de suivre le déroulement du programme d'activités d l'année en cour, d'apporter des modifications quand cela a été nécessaire. Il resort notamment de cette année d'activité que:

- La présence des volontaires du programme WFK est une occasion pour l'AIA-KOICA d'élargir son éventail de réalisations sociales par une collaboration intelligente et efficace avec les volontaires.
- L'AIA-KOICA pourra bénéficier du soutien et de la pleine collaboration de KOICA Côte d'Ivoire dans ses missions de prospection et d'échange avec les populations à l'intérieur du pays.
- L'association a étudié les modalités de levée d'une cotisation de ses membres.
- Tous les nouveaux stagiaires doivent acquitter un droit d'adhésion à l'Association, d'un montant de 10.000 FCFA
- L'organisation de missions conjointes, AIA-KOICA et Bureau de KOICA, à l'intérieur du pays pour constater ensemble les problèmes liés au cadre de vie des populations concernées a été effective.
- La mise en place un portail web, le relookage et à la mise à jour du site web, avec l'insertion d'une rubrique relative à la promotion des membres a été fortement recommandé
- Faire ouvrir un compte Bancaire au nom de l'AIA-KOICA pour une gestion plus autonome de la subvention est une des recommandations des membres de l'association.
- Des réflexions ont été Menées au sein des Commissions Techniques en vue de proposer des activités et des projets au Bureau Exécutif.
- Des Prospections ont été faites pour identifier l'établissement bancaire offrant les meilleures opportunités d'ouverture d'un compte et le processus d'ouverture de compte a été engagé
- Le BE a convenu d'une date butoir avec les populations de Kobregnoa pour la mise à disposition du sable et du gravier pour le démarrage dudit chantier

### Les Assemblées Générales

Le Bureau Exécutif a programme deux AG, afin de permettre à l'ensemble des membres de l'association d'avoir l'opportunité de se rencontrer au moins deux fois l'année.

La première AG s'est tenue le samedi 02 juillet à l'Hôtel Koriet de Angré Djibi, en présence du Directeur pays de KOICA. Cette première AG a permis de faire le lancement des activités 2016 de l'association, vue la mise à disposition retardée du budget de l'année.

La seconde Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 09 décembre 2016 à l'ambassade de Corée. Elle s'est déroulée en présence de S.E.M Rhee Yong il Ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire.

### **3-2. Membership Information Management**

- ✓ Information are sent by e-mails, sms, call, radio call and press release
- ✓ Look for available documents with KOICA.
- ✓ Visit the web site [www.aia-koica.org](http://www.aia-koica.org)

#### 4 BUDGET

Category	Estimated	Actual	Remarks
AIAK's website	600 US\$	00 US\$	
Rehabilitation of EPP Paccolo 1, of Kobregnoa, Gagnoa	5,750 US\$+ 2,750 US\$ + 1300 US\$ 1500 US\$ = 11300 US\$	00 US\$	En lieu et place d'un projet de rehabilitation, l'AIAK s'est retrouvée face à un triple projet de rehabilitation d'un logement de quatre pèces, de construction de deux logements jumelé de trois pieces et de trois latrines don't deux sont destinées aux élèves et une aux enseignants. Ce projet a nécessité la mobilisation de 2/3 de nos ressources budgetaire et d'un apport, en matériaux de construction, main d'oeuvre et financier des populations bénéficiaires.
Rehabilitation of EPP SICOGI	00 US\$	00 US\$	Ressources affectées au projet



2 of Bingerville			de Kobregnoa. Les estimations pour la construction de la villa jumelée économique et de la rehabilitation de la villa économique des instituteurs se sont avérées insuffisantes. Il a donc fallu affecter les ressources de Bingerville (2,750 US\$) à ce projet pour le faire avancer.
<u>General Assemblies (two)</u>	2,600 US\$	00 US\$	La 1ère AG a été financée par le budget à hauteur de 1300 US\$. Compte tenu des difficultés à achever le chantier de Kobregnoa, l'Ambassade de Corée a décidé de prendre entièrement en charge, la seconde AG, ce qui permet d'affecter des ressources supplémentaires de 1300 US\$ au projet de Kobregnoa.
six meeting of the Executive Committee	1,560 US\$	00 US\$	Le Bureau Exécutif élargi aux Commissions

			Techniques, à effectivement tenu cinq reunions pour un total de 1300 US\$. Le reliquat de 260 US\$ a été affecté aux activités de restitution des travaux de Kobregnoa
Seminar organization for dissemination of knowledge for members of AIA - KOICA .	500 US\$	500 US\$	Activité reportée à l'exercice 2017. Les ressources de ce chapitre sont insuffisantes pour organiser une activité viable. Il faut porter ce chapitre à au moins 2000 US\$
Total	15,000 US\$	500 US\$	Affecté à l'exercice 2017
Montant utilisé	14,500 US\$		
Reste en caisse	500 US\$		

## 5 EVALUATION

### a. Evaluation Meeting Summary (Date, Agenda, Participants, Venue, etc.)

Date,	Agenda,	Participants,	Venue
27-04-2016	Informations Situation du budget des activités 2016 Adhésion des nouveaux stagiaires à l'AIA-KOICA Collaboration avec les volontaires Collaboration avec le bureau Côte d'Ivoire de KOICA Divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	BUREAU DE KOICA RIVIERA HOTEL DU GOLF
14-05-2016	Informations Présentation du bureau et des commissions techniques Présentation du projet de programme 2016 divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	ESPACE TODAY TOMORROW
18-06-2016	Lecture et adoption du Compte rendu de la réunion du 14 mai 2016	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	

	Informations Compte rendu de la mission du Secrétaire Général à Gagnoa		ESPACE TODAY TOMORROW
02-07-2016 1st OGA Mid-term review of 2016 activities program.	Présentation générale des objectifs de l'AIA-KOICA et des objectifs de l'exercice 2016  Présentation du programme d'activités 2016 et point du démarrage  Présentation du programme des Volontaires de Korea World Friends (KWF)  Exposé des Présidents de commission, vision et idées de projets  Divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques + les Commissaires aux comptes + l'ensemble des membres de l'Association disponibles + le Directeur de koica et ses collaborateurs	HOTEL KORJET ANGRE-DJIBI
23-07-2016	The meeting was overwhelmed because, in practice, we realized that it was too close to the General Assembly.		

20-08-2016	Informations Suivi des activités Divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	ESPACE TODAY TOMORROW
17-09-2016	Informations Suivi des activités Divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	ESPACE TODAY TOMORROW
15-10-2016	Informations Point des activités Préparation de l'AG. Divers	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques	ESPACE TODAY TOMORROW
09-12-2016 2 <sup>nd</sup> OGA,	Annual Report and presentation of 2017 activities program.	Le Bureau Exécutif + les Commissions Techniques + les Commissaires aux comptes + l'ensemble des membres de l'Association disponibles + le Directeur de koica et ses collaborateurs	AMBASSADE DE COREE

b. Suggestions for Next Year

N°	Activités	Estimation des besoins en financement	Observations
1	Appui au secteur éducation	10.000 US\$	Les besoins dans ce secteur sont énormes et les demandes affluent sur le bureau de l'AIA-KOICA. Des ressources additionnelles seraient les bienvenues, indépendamment du budget de l'association. KOICA pourrait directement intervenir sur certains aspects pour faire face aux besoins de ces populations et des couches sociales les plus vulnérables. Le secteur de la santé, de l'éducation, la situation des femmes en milieu rural et l'exode des jeunes vers les grandes villes doivent faire partie de l'action prioritaire de l'association et de KOICA. Il serait également productif d'attirer l'attention des
	Appui au secteur de la santé	5000 US\$	
2	Appui à la femme en milieu rural	5000 US\$	
3	Appui aux jeunes déscolarisés	5000 US\$	

			volontaires du programme KWF sur ces secteurs.
	Appui à l'action culturelle en milieu scolaire	5000 US\$	L'action culturelle en milieu scolaire est une activité à fort potentiel de mobilisation de la jeunesse. Elle peut faciliter l'intégration au niveau des jeunes apprenants, des valeurs qui ont forgé le peuple coréen et amorcé le développement de la Corée. Le Lycée Moderne d'Aboisso (sud de la Côte d'Ivoire) qui compte plus de 5000 élèves, et qui nous a adressé une requête dans ce sens, pourrait constituer le projet pilote de l'installation des clubs culturels ivoiro-coréens dans les grands Lycées publics. C'est une importante activité qui doit être rehaussée de l'implication directe, au niveau institutionnel et financier, de KOICA et de l'Ambassade de Corée.

<b>4</b>	Appui aux échanges d'expériences entre les membres de l'AIAK	5000 US\$	L'association envisage d'accorder une place un peu plus grande aux sessions d'échanges d'expériences entre ses membres. Dans le même temps, elle compte mettre en place des stratégies pour favoriser le renforcement de capacités de ses membres en anglais et en coréen
<b>5</b>	Appui au renforcement des capacités des membres de l'AIAK	7000 US\$	
<b>5</b>	Réunion du Bureau Executif	2000 US\$	Un meilleur soin sera mis à l'organisation ces activités classiques qui entrent dans le fonctionnement normale de l'association
<b>6</b>	Assemblées Générales	5000 US\$	
<b>7</b>	Administration de l'association	2000 US\$	L'association n'a toujours pas de siège physique malgré les demandes formulées chaque année en direction de KOICA
	<b>TOTAL</b>	51.000 US\$	



✂This form can be adjusted as necessary.